

Certificato di verifica di conformità della **fornitura/servizio (emesso dal collaudatore/RUP/DEC)***

data del certificato	>	22/01/2024
committente	>	AIR CAMPANIA SPA
fornitura/servizio	>	Servizio di rifornimento metano alla colonnina – Teverola (CE)
CIG	>	A01FA4AE5D
appaltatore	>	GEOINGEGNERIA srl
con sede legale in	>	Napoli (NA) Piazza Medaglie D'Oro, 27
partita I.V.A.	>	06645740637
codice fiscale	>	06645740637
legale rappresentante dell'appaltatore	>	Giuseppe Iazzetta
contratto	>	AIRCA/0041876/2023 DEL 08/11/2023
importo del contratto	>	€ 120.000,00
data ultimazione fornitura/servizio	>	31/12/2023
direttore esecuzione del contratto (DEC)	>	Ing. Pasquale Del Sorbo
responsabile unico del procedimento (RUP)	>	Ing. Carmine Alvino
collaudatore/commissione di collaudo	>	Ing. Pasquale Del Sorbo
ufficio di riferimento	>	
visita del luogo, tenuta il	>	
giorni di ritardo	>	
detrazioni per penali da ritardo o altre penali	>	
eventuali ulteriori osservazioni del DEC / RUP	>	

Alla visita del luogo, sono intervenuti il DEC, il collaudatore, il legale rappresentante dell'appaltatore, che ha eseguito la prestazione, ed il responsabile del procedimento (RUP).

Sulla base del progetto originario della documentazione contrattuale, delle modifiche approvate è ispezionata la prestazione eseguita e si accerta che essa è stata fatta a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali e contrattuali.

Ciò premesso e considerato:
(segnare con una x se del caso,)

- che la prestazione corrisponde alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti ai sensi dell'art. 22 DM 49/2018 nella facoltà discrezionale del **direttore esecuzione del contratto / RUP**, e che fu eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che la prestazione fornita in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite risponde per quantità, qualità e dimensioni alle voci contabilizzate;**
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- che la prestazione è stata eseguita in tempo utile;
- che la prestazione non è stata eseguita in tempo utile, con giorni di ritardo pari a _____ ;
- che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dal **direttore esecuzione del contratto / RUP** durante il corso di essa;

certifica

- che la prestazione indicata in oggetto e sopra descritta, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato è regolarmente eseguita e liquida il credito dell'appaltatore come sopra, e propone il pagamento dello stesso, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, all'appaltatore per la prestazione eseguita;
- che può essere disposto lo svincolo della cauzione;
- che non può essere disposto lo svincolo della cauzione secondo l'osservazione del **DEC / RUP** di cui sopra.

il RUP

il collaudatore

Informazioni per l'utilizzo:

Sono necessari due originali e tre copie;

Solo il primo originale, che viene trattenuto dall'Amministrazione, deve essere corredato con la marca da bollo.

Destinatari: appaltatore (originale), RUP (copia), DEC (copia), ufficio (copia).

* si applica la linea guida Anac n. 3/2016, punto 10.1, lett. a) per la nomina del DEC per prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.

** fino al 31/12/2022, ai sensi dell'art.207, co.1 L 77/2020, l'anticipazione può essere incrementata fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della SA.

Nel caso di certificato di regolare esecuzione:

Ai sensi dell'art. 102 comma 2 D.lgs. 50/2016 il presente certificato viene emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

Destinatari: ufficio (copia), DEC (copia), appaltatore (originale).

Nel caso di certificato di verifica di conformità:

Ai sensi dell'art. 102 comma 3 il presente certificato viene emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione.

Destinatari: ufficio (copia), DEC (copia), RUP, appaltatore (originale).

* Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con un regime diverso a seconda che il contratto sia stato stipulato in data antecedente o successiva all'entrata in vigore del DM n. 49/2018: nel primo caso, la riserva andrà apposta con le modalità di cui agli articoli 190 e 191 DPR n. 207/2010; nel secondo caso, con le modalità e con gli effetti stabiliti nel capitolato speciale d'appalto.